

STAND VAN ZAKEN NAS

1) Algemeen

Naar aanleiding van de besluitvorming tijdens de Bondsraad van 7 juni 2008 heeft een afvaardiging van het Hoofdbestuur medio juli met een delegatie van de Bondsraadscommissie overleg gevoerd inzake NAS en begin augustus met Veldmaat-ICT.

Vervolgens is op 2 oktober 2008 de Stuurgroep NAS, bestaande uit leden van de Bondsraadscommissie NAS (Ferry Veijgen, Theo Wijker en Ingeborg van de Boorn), Hoofdbestuurslid Hans van Haaren, Leverancier Jochem Veldmaat en Directeur Frank Berteling bijeengekomen. Kort voor de Bondsraad is een tweede vergadering gehouden.

Afgesproken is dat, op basis van het nieuwe Plan van Aanpak van Veldmaat-ICT, het project wordt vervolgd.

2) Stuurgroep

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het bewaken van de planning, scope en budget van het project.

3) Planning

De planning van het project wordt door de Stuurgroep als realistisch gezien. Grootste risico's zijn:

- het tijdig hebben van een NTTB projectleider
- de omvang van Veldmaat-ICT (dit risico wordt geaccepteerd, maar moet wel worden genoemd)
- de betrokkenheid van afdelingen en haar vrijwilligers in de komende fases van het project: zeker tijdens de testfases is het van belang dat alle afdelingen participeren in het project!

De planning is als volgt:

	2008	2009	2010
Competitiemodule:			
- ontwikkeling	■		
- schaduwdraaien (1)		■	
- schaduwdraaien (2)		■	
- invoering/beheer			■
Uitvoer:			
- ontwikkeling		■	
- pilot		■	
- invoering/beheer			■
Ranglijst- en licentiemodule			
- teamrating: ontwikkeling		■	
- teamrating: invoering/beheer			■
- overige functies: ontwikkeling			■
- overige functies: invoering/beheer			■

4) Communicatie

Het opnieuw opbouwen van de communicatie naar leden, verenigingen, afdelingen en commissies is van belang. De Stuurgroep zal hier aandacht aan besteden en de herinvoering van de NAS-Nieuwsbrief is daarbij een goede optie.

5) Vervolg

De Stuurgroep stelt de Bondsraad voor om periodiek bij iedere Bondsraadsvergadering en zonodig ook tussentijds de leden van de Bondsraad over de stand van zaken te informeren. Indien planning, budget en/ of scope in betekenende mate afwijken, worden de leden van de Bondsraad eerder geïnformeerd.

De Stuurgroep spreekt de overtuiging uit dat met deze herstart de projectactiviteiten weer worden opgepakt en tot goede resultaten (een volledig werkend NAS) zullen leiden.